

東京都自動車整備教育会館新築工事工程表

着工 平成13年4月3日

	平成13年												平成14年								
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月					
重要事項		業者決定			本体工事着工		掘削開始		掘削完了		地下躯体開始		地上鉄骨方開始		躯体完了		受電		官庁検査		竣工
仮設工事	各官庁提出書類作成、提出		近隣挨拶、家屋調査		仮囲い、試掘等・準備工事								外部足場				本設エレベータ仮使用				
山留・棧橋工事			山留壁造成	一段切梁・棧橋架設		二段切梁架設		一段切梁解体		棧橋解体											
土木工事			鋤取り・地盤改良	1次掘削		2次掘削		3次掘削													
躯体工事						耐圧盤・基礎梁	B1階立上り		地上躯体												
鉄骨工事									地上鉄骨建方・本締・溶接												
仕上工事									低層部PC建方	高層部PC建方		内装仕上げ工事					外装仕上げ工事				
設備工事								躯体関連設備			仕上関連設備工事										
外構工事														外構工事							
別途工事 <small>(教育用機械設備・カーリフト)</small>													別途工事								
検査・清掃・竣工																		検査・清掃・竣工			